

ORDIN DE PLATA

Nr.

969 M

PLATITI

47.599,77

LEI , adică

patruzecisaisaptemiicincisutenouazecisinoualei,77bani

PLATITOR

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

Cod IBAN
plătitor

RO56TREZ23F850100200200X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAHX297888

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

DRAFT DINAMIC CONSTRUCT SRL

Cod de identificare fiscală

45269115

Cod IBAN
beneficiar

RO31TREZ2315069XXX033244

Codul BIC

TREZROBU

La

Treorerie operativa Municipiul Constanta

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

LUCRARI INTERV REPARATII SEDIU OJ CTA F 1131/06.12.2022

(2856)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

22/12/2022

L. S.

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2022

LHM/ 2539 / 14.08.2022

10902

12

ANCOMAsociația Națională pentru Acțiune
și Reglementare în ConstrucțiiStr. Delea Nouă nr.2, Sector 3, 030925 București, România
Telefon: 0372 845 400 / 0372 845 454, Fax: 0372 845 402
E-mail: ancom@ancom.ro, Website: www.ancom.ro

DRM/OJ CT/419/21.11.2022

DRM/BA/0714/03.XU.2022

PROCES VERBAL**Recepție lucrări intervenție-reparații la imobilul O.J.Constanța - D.R.Muntenia**

Încheiat astăzi cu ocazia recepționării lucrărilor de intervenții-reparații la imobil O.J.Constanța - D.R.Muntenia, conform contract de lucrări nr. DRM/2539/17.08.2022 încheiat cu Societatea DRAFT DINAMIC CONSTRUCT SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

➤ **lucrările de reparații-intervenții la hidroizolație au fost prestate conform contract, în tabelul de mai jos se regăsesc operațiile executate:**

1	demontare și îndepărtare tamplarie pvc și geam termopan de la luminator tip piramida
	refacere soclu cu realizarea hidroizolație perimetrală și montat tamplarie PVC cu rupere termică și vitraj din 2 straturi de sticlă în golul și cu formatul luminatorului existent, dimensiuni gol aprox 1,50x1,80 m. Luminatorul va fi prevăzut cu trapă de desfumare
2	acționată de un motor electric de la butonul amplasat în interiorul clădirii.
3	curățarea și pregătirea terasei pentru refacere hidroizolație
4	aplicare amorsa și pregătirea suprafeței pe ATIC
5	aplicat hidroizolație stratul 1, 4 kg/mp
6	aplicat hidroizolație stratul 2, 4,5 kg/mp
7	montare aerator
8	montare scurgere

➤ **serviciile corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.**

➤ **Termenul de realizare:** conform cap. 12 din contractul cu nr. DRM/2539/17.08.2022, termenul de execuție este de 90 (nouăzeci) zile de la data predării amplasamentului.

➤ Predarea amplasamentului s-a efectuat în data de 23.08.2022 în baza Procesului Verbal cu nr. DRM/OJ CT/268/23.08.2022, prin urmare până la data încheierii prezentului Proces Verbal de Recepție lucrări au trecut 90 zile calendaristice.

În concluzie termenul a fost respectat.